



П Р И К А З

13.03.2023

01-03/560

г. Якутск


**Об утверждении Плана - графика мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных программ
на 2023 год**

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 г. № 71762, № 71764 и № 71763), в целях осуществления перехода государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на обучение по федеральным основным общеобразовательным программам **приказываю:**

1. Утвердить План - график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на Департамент государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.).

Первый заместитель
министра

Аргунова



**План-график мероприятий введения федеральных основных
общеобразовательных программ (далее – ФООП)
на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
	1. Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Республике Саха (Якутия) (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	март 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

	Проведение совещаний с Подведомственным и МоиН РС (Я) организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
	Проведение МОиН РС (Я), муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
	Организация участия педагогического сообщества Республики Саха (Якутия) в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению

			Муниципальные органы управления образованием	ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	март-август 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

	и других образовательных событий			
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы управления образованием	
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК Муниципальные органы	

			управления образованием	
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП		Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке	ежемесячно, 2023 г.	Министерство образования и науки АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

	и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)		Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	
	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальное образование на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Министерство образования и науки РС (Я) Муниципальные органы управления образованием	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Министерство образования и науки РС (Я) Муниципальные органы управления образованием	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	декабрь 2022, далее ежемесячно	Министерство образования и науки РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

